

长春市净月区2023-2024年度专项债券项目建设进度、运营情况统计表

序号	债券名称	项目名称	债券期限 (年)	票面利率 (%)	债券类型	建设进度	运营情况	备注
1	2023年吉林省政府专项债券（二十五期）	影视产业园区基础设施建设项目	15	2.82	其他领域专项债券	已竣工	已运营	
2	2024年吉林省政府专项债券（十期）		15	2.49	其他领域专项债券			
3	2023年吉林省政府专项债券（十七期）	长春市影视文创孵化园区建设项目	15	3.13	其他领域专项债券	主体结构全部完成、幕墙安装完成、水暖工程完成、消防工程完成、电气工程完成、室外管网工程等完成，道路工程完成90%、绿化铺装完成98%、装修工程完成80%。	建设中，未运营	
4	2023年吉林省政府专项债券（十七期）	长春市影视文创孵化园区二期建设项目	15	3.13	其他领域专项债券	冰雪体验摄影基地：主体结构、ALC板、钢结构、金属屋面板已完成，冷库板75%，机电完成90%； 影视研学基地：主体结构、二次结构、屋面防水、地下室地面完成，幕墙工程完成80%，机电完成90%，内装完成85%； 市民中心：完成50%。	建设中，未运营	
5	2024年吉林省政府专项债券（二期）		15	2.65	其他领域专项债券			