

长春市绿园区发展和改革局文件

长绿发改审批字〔2025〕14号

关于绿园区4个村屯供水管理站供水接引工程 项目初步设计的批复

长春市绿园区农业综合开发服务中心：

你单位报来《关于绿园区4个村屯供水管理站供水接引工程项目初步设计批复的请示》（长绿农发字〔2025〕1号）及有关材料收悉。根据长春市工程咨询有限公司《关于绿园区4个村屯供水管理站供水接引工程初步设计的审查意见》（长咨审字〔2025〕9号）提出的审查意见，经研究认为，吉林省博创水务设计有限公司编制并修改完善后的设计文件满足现行标准和规范的有关规定，符合项目可行性研究报告批复的要求，原则同意初步设计方案及概算，现批复如下。

一、项目名称及在线审批监管平台代码

绿园区 4 个村屯供水管理站供水接引工程（项目代码：2405-220106-04-01-541350）。

二、建设规模及主要建设内容

项目改造 4 个村屯供水泵站内的进水管及附件，建设供水接引管线 3.007 千米，其中 DN400 供水管线 2.266 千米，DN200 供水管线 0.741 千米，并配套建设相关附属设施。

市政路与村路直埋开槽施工管材采用 K9 级球墨铸铁管，接口为内自锚型接口，泵站院内直埋开槽施工管材采用 S316L 不锈钢管。

三、建设地点

长春市绿园区城西镇大营子村、跃进村，合心镇新立村东三间屯、哈拉哈屯。

四、建设期限

项目建设期为 24 个月，2024 年 7 月-2026 年 6 月。

五、总投资及资金来源

概算总投资 1382.07 万元，其中：设备购置费 38.08 万元，安装工程费 1048.31 万元，工程建设其他费 193.30 万元，预备费 102.38 万元，拟通过申请地方政府一般债券和区级财政资金解决。

七、相关要求

（一）长春市绿园区农业综合开发服务中心要严格落实项目

实施主体责任，据此开展下步工作，认真履行政府投资项目管理制度程序，确保项目依法依规开工建设。

（二）长春市绿园区农业综合开发服务中心要加强项目管理，落实“四制”相关要求，严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等实施，要严格控制工程造价，按照《政府投资条例》（国务院令第712号），除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，项目投资原则上不得超过经核定的投资概算。要按工程进度、合同约定等及时拨付建设资金，不得违规举债、不得增加政府隐性债务、不得由施工单位垫资建设，确保项目依法合规按期建成，并严格按照有关规定报有关部门验收合格后投入使用，不得擅自改变使用功能和用途。

（三）长春市绿园区农业综合开发服务中心要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照规定向社会公开。

（四）长春市绿园区农业农村局要充分发挥职能作用，做好建设过程当中资金、工程质量、安全生产等监管工作，切实解决项目建设过程中出现的问题，合力推进项目建设。

（五）按照有关法律法规规定，如需对本项目批复文件进行

调整的，应及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2年内未据此办理下步手续的，本文件自动失效。

附件：绿园区4个村屯供水管理站供水接引工程总概算表（修改版）

长春市绿园区发展和改革局

2025年6月9日

行政审批专用章

2201061591024

（此文主动公开）

长春市绿园区发展和改革局

2025年6月9日印发

总概算表

工程名称：绿园区4个村屯供水管理站供水接引工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)				技术经济指标			总投资的百分比	备注
		建筑工程	设备及 工器具购置	安装 工程	其他 费用	合计	单位	数量		
一	工程费用		38.08	1048.31		1086.39			78.61%	
1	大营子供水管理站		13.67	671.00		684.68	m	1977.00	3463.21	
2	跃进供水管理站		13.67	86.99		100.67	m	195.00	5162.37	
3	东三间供水管理站		6.27	53.32		59.60	m	193.00	3087.89	
4	哈拉哈屯供水管理站		4.46	236.99		241.45	m	702.00	3439.48	
二	工程建设其他费用				193.30	193.30				13.99%
1	建设单位管理费				26.25	26.25	财政部财建[2016]504号			
2	建设工程监理费				28.96	28.96	参考国家发改委、建设部发改价格【2007】670号，执行发改价格【2015】299号文			
3	建设项目前期工程咨询费				7.70	7.70	参考国家计委计价格【1999】1283号，执行发改价格【2015】299号文			
4	勘察费				11.95	11.95	参考建标【2011】1号文，执行发改价格【2015】299号文			
5	设计费				62.21	62.21	参考吉林省工程勘察设计收费导则【2022】，执行发改价格【2015】299号文			
6	竣工图编制费	按设计费的	8.00%	计取	4.98	4.98	建标【2011】1号文			
7	劳动安全卫生评审费	第一部分费用	0.20%	计取	2.17	2.17	建标【2011】1号文			
8	场地准备费及临时设施费	第一部分费用	1.20%	计取	13.04	13.04	建标【2011】1号文			
9	工程保险费	第一部分费用	0.30%	计取	3.26	3.26	建标【2011】1号文			
10	联合试运转费				0.38	0.38	建标【2011】1号文			
11	招标代理服务费用				8.10	8.10	参考国家计委计价格[2002]1980号，执行发改价格【2015】299号文			
12	施工图审查费				1.09	1.09	吉建联发【2018】36号			

总概算表

工程名称：绿园区4个村屯供水管理站供水接引工程



序号	工程或费用名称	概算金额 (万元)					技术经济指标			备注
		建筑工程	设备及 工器具购置	安装 工程	其他 费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)	
13	建设工程质量检测费	第一部分费用	1.20%	计取	13.04	13.04	吉林省建设工程质量检测费收费标准			
14	水土保持方案编制费				2.04	2.04	水保监【2005】22号文			
15	水土保持补偿费				0.52	0.52	吉发改收费联【2022】670号文			
16	环境影响咨询费				1.05	1.05	参考国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号，执行发改价格【2015】299号文			
17	工程量清单及清单计价编制费				5.36	5.36	吉建协【2022】12号			
18	管线测绘费				1.20	1.20	4元/m			
三	预备费				102.38	102.38				7.41%
1	基本预备费	第一二部分费用	8.00%	计取	102.38	102.38				
2	价差预备费									
四	流动资金									
五	建设期贷款利息									
六	工程建设总投资		38.08	1048.31	295.68	1382.07	一级注册造价工程师			100.00%

编制人：

审核人：

审定人：

